

Entregable 7 · El cronograma, con fecha

 **Puesta en marcha del inventario: semana del 7 de diciembre de 2026.**

La Etapa 0 se entrega hoy, 8 de septiembre (semana 3 de 16), una semana antes de lo planeado. Esa semana se guarda como colchón para diciembre y para la mudanza. La sesión de trabajo que estaba prevista **ya no hace falta**: todo lo que se iba a resolver en ella se hace mejor con el producto delante. Queda solo **media hora de control** cuando terminen el paso 1 de las composiciones.

1. Semana a semana

Sem	Fechas	Novara	Office Site	Hito
S3	7–13 sep	✅ Etapa 0 entregada · arranca Etapa 1 (ficha de Google Business)	Recibir y repartir los archivos · paso 1 de composiciones · media hora de control al terminarlo	🔲 Etapa 0
S4	14–20 sep	Reseñas · medición · arquitectura del sitio nuevo	Composiciones · fotos obligatorias	
S5	21–27 sep	Diseño del sitio · fichas de producto	Composiciones · elegir la herramienta	
S6	28 sep – 4 oct	Construcción del sitio	Composiciones	🔲 Etapa 1
S7	5–11 oct	Carrito de cotización · medición	Composiciones · confirmar qué se muestra al público	
S8	12–18 oct	Publicación del sitio · pruebas	🔴 Entrega del documento de composición · contratar el servidor	🔲 Etapa 2
S9	19–25 oct	Seguimiento de clientes · instalación del inventario	Definir tiempos de seguimiento	
S10	26 oct – 1 nov	Mensajes · carga del catálogo maestro	Revisar los mensajes redactados	
S11	2–8 nov	Capacitación de vendedoras · carga de composiciones	Vendedoras en capacitación	🔲 Etapa 3
S12	9–15 nov	Pruebas · conector con el sitio · roles y permisos	📊 Conteo de los 50	
S13	16–22 nov	Carga de cantidades · estimado / confirmado	Validar cantidades con bodega	
S14	23–29 nov	Capacitación de bodega y contabilidad	Bodega y contabilidad	
S15	30 nov – 6 dic	Tablero de dirección · alertas · respaldos	Uso supervisado	
S16	7–13 dic	Puesta en marcha · primera revisión mensual	🚀 Operación normal	🔲 Etapas 4 y 5

2. Lo único que puede mover la fecha

Tres cosas, y **las tres son de Office Site**:

#	Dependencia	Cuándo	Si se atrasa
1	El documento de composición	18 de octubre	Cada semana de atraso corre todo una semana
2	El conteo de los 50	S12	El sistema arranca con todo estimado
3	Contratar el servidor	S8	La Etapa 4 no se puede instalar en S9

Si las composiciones se cierran en S7 en vez de S8, la puesta en marcha se adelanta a la semana del 30 de noviembre. Se decide en S5, con el avance a la vista.

3. Riesgos

Riesgo	Qué hacemos
● Las composiciones no arrancan en septiembre	Revisión de avance en S5 y S7; si en S5 no se ha empezado, aviso por escrito
● La mudanza no tiene fecha (estado actual)	Confirmarla ya. Si cae antes de S12, el conteo general reemplaza al de los 50
● El acabado resulta ser variante de bodega	Más artículos que dar de alta y contar; se recuenta con la respuesta del anexo del alcance
● Diciembre: fiestas	La capacitación se hace en S14, y el colchón de una semana es para esto
● Servidor sin contratar en S8	Decidir la herramienta antes del 27 de septiembre

4. Servidor y acompañamiento

Servidor: es lo único de infraestructura que hay que contratar — Hostinger KVM 2, US\$8,99/mes los dos primeros años y US\$14,99 después (ver Entregable 4). Correo y dominio ya los tienen.

Acompañamiento: arranca en S16 con la puesta en marcha y sigue mientras el sistema esté en uso: revisión mensual, ajustes y soporte a las cinco áreas.

5. Qué hay que confirmar

#	Qué	Cuándo
1	La fecha de la mudanza	Ya
2	Media hora de control al terminar el paso 1	Cuando lo terminen
3	Qué herramienta de inventario	Antes del 27 de septiembre